第六次新居浜市長期総合計画　策定スケジュール

資料３

年度	月	新居浜市長期総合計画審議会（外部会議）	総合計画策定委員会（庁内会議）		政策懇談会（外部会議）		総合政策課	市民意見等	議　会
			策定委員会	専門部会	本会	ＷＧ			
R1	4								
	5								
	6						○策定業務委託契約手続き		
	7		設置				○委託業者決定		
	8		○第１回（スケジュール等）	設置 ○第１回				○郷土出身者意向調査（８～９月） ○各種団体、企業アンケート（８～９月）	
	9	設置		五次の検証 現況・課題の整理				○市内企業若手社員又は経営者懇談会 ○高校生まちづくりワークショップ	スケジュール等資料配布　９月議会
	10	○第1回（諮問・スケジュール等）			○第１回	設置			
	11					第１回本会開催後、委員選出	基本構想・基本計画原案作成		
	12					専門部会と連動し、主に基本計画原案作成			
	1		○第２回（基本構想）	基本構想・基本計画原案作成					
	2					開催回数等は、専門部会で決定			
	3	○第2回（基本構想）※書面開催	○第３回（基本構想・基本計画）		○第２回　※書面開催				２月議会
R2	4								議員全員協議会（基本構想骨子説明）
	5								
	6	○第３回（中間案）					○中間案作成		６月議会
	7		○第４回（中間案）					○小学校絵画募集（１０年後の新居浜）	
	8	○第４回（中間案）			○第３回				
	9		○第５回（最終案）				○庁議（協議）	○パブリックコメント	９月議会
	10	○第５回（最終案） ○答申		○第○回（最終案）	○報告会				
	11						○庁議（最終決定）		
	12						○基本構想案上程		１２月議会
	1								基本構想案議決
	2						市政だより４月号原稿		
	3						ホームページ公表/冊子印刷		
R3	4								
	5								
	6～								