計画策定業務スケジュール

	４月		５月		６月		７月		８月		９月		１０月		１１月		１２月		１月		２月		３月	
入札・契約	済																							
アンケート案各課聴取																								
アンケート案作成																								
第１回子ども子育て支援会議 アンケート案意見聴取				準備																				
アンケート確定・発出																								
アンケート結果集計・分析																								
こども意見聴取																								
各課意見聴取																								
素案作成																								
第２回子ども子育て支援会議 素案意見聴取																		準備						
市政だより掲載															1月号掲載予定 （11/18原稿締め切り）									
パブリックコメント実施前 議会説明																								
パブリックコメント実施																								
最終計画案作成																								
第３回子ども子育て支援会議 最終計画案意見聴取																						準備		
県協議																								
策定完了																								