

新居浜市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

期 間 項 目	平成26年										平成27年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
【ニーズ調査】																
現状と課題整理	■	■	■													
ヒアリング調査			■	■	■											
【見込み量の検討】																
必要事業量の見込み算定		■	■	■												
事業量等の確保方策の検討				■	■	■	■	■	■							
【計画策定】																
施策体系の整理			■	■	■											
骨子案の作成				■	■	■										
素案の作成						■	■	■								
パブリックコメント										■	■	■	■			
計画書編集・印刷								■	■	■	■	■	■	■		
市長への答申													■			

9月末
県へ事業計画書
中間とりまとめ提出

子ども・子育て会議	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回			
第4回子ども子育て会議 平成26年4月30日	第5回子ども子育て会議 平成26年6月下旬		第6回子ども子育て会議 平成26年8月下旬		第7回子ども子育て会議 平成26年10月下旬		第8回子ども子育て会議 平成26年12月下旬	
<ul style="list-style-type: none"> アンケート結果に基づく量の見込み 条例で定める基準 計画策定スケジュール 	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画骨子案の検討 施策体系の検討 <p>※1週間前までに資料を事前配布</p>		<ul style="list-style-type: none"> 事業計画素案の検討 確保方策の検討 <p>※県への中間とりまとめ提出に向けて、事前に意見を聴取し、事務局で取りまとめる。</p>		<ul style="list-style-type: none"> 事業計画の検討 パブリックコメントの実施 		<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントの回答 最終案の承認 	